

9. s z á m ú

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: **2020. szeptember 24-én 18 órakor** megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Babicska Károly polgármester, Borbély István László, Dávid Ádám János, Vándornyik Eszter képviselő, a meghívott Kapás Ildikó jegyző.

Babicska Károly polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 tagból 4 tag jelen van.

Babicska Károly polgármester hitelesítőnek Dávid Ádám János és Vándornyik Eszter képviselőket javasolja.

Babicska Károly polgármester a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kapás Ildikó jegyzőt.

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal hitelesítőnek Dávid Ádám János és Vándornyik Eszter képviselőket választja.

Babicska Károly polgármester ismerteti a napirendi javaslatot

1. Az óvodafelújítás kiegészítő munkálatai
2. A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

1. Az óvodafelújítás kiegészítő munkálatai

Babicska Károly polgármester röviden ismerteti az e-mailben megküldött tájékoztatót. Elmondja, hogy Szántó Zsófia okl. tervező építészmérnököt a testületi ülésre meghívta, sajnos nem tudott eljönni, de telefonon a képviselő-testület rendelkezésére áll.

A polgármester telefonon felhívja Szántó Zsófia okl. tervező építészmérnök.

Dávid Ádám János képviselő szerint vannak olyan munkálatok, amelyek tervezhetőek lettek volna. Megkérdezi, hogyan fordulhatott elő, hogy a lábazat szigetelése, vakolása kimaradt a pályázatból és az előző testület kapott-e erről tájékoztatást.

Szántó Zsófia okl. tervező építészmérnök elmondja, hogy a pályázatban tervezésre az került, amit a pályázati író és energetikus tervezett. Az épületben a beltéri padlósík magasabb, mint a külső terepszint, ezért – mivel a lábazat nem belső, fűtött teret határol – a pályázatban nem elszámolható, az energetikus nem tervezte be a szigetelését. Az óvoda másik épületénél a pince szigetelése bekerült a pályázatba, de a tűzfal a fenti ok miatt szintén nem. Az energetikai dokumentáció került áttemelésre a kiviteli tervekbe.

Ezt követően a Képviselő-testület nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül, az alábbi határozatot hozza.

53/2020. (09.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bigger Bau Kft. által benyújtott árajánlatot az óvoda épület tűzfalának (Nagyoroszi 758 hrsz.) és lábazatának (Nagyoroszi 759 hrsz.) hőszigetelésére és vakolására, valamint a tűzfal megerősítésére, előtető fedésére és a kapu megerősítésére.

Dávid

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Bigger Bau Kft. bruttó 3.788.917,- Ft-os árajánlatát:

- tűzfal hőszigetelése és vakolása: bruttó 1.883.585,- Ft,
- lábazat hőszigetelése és vakolása: bruttó 1.486.232,- Ft,
- tűzfal megerősítése: 150.000,- Ft + áfa: 190.500,- Ft,
- előtető hullámlemez fedése 90.000,- Ft + áfa: 114.300,- Ft,
- kapu javítása és oszlop cseréje 90.000 Ft + áfa: 114.300,- Ft,

A Képviselő-testület a 3.788.917,- Ft többlet - előirányzatot a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Babicska Károly polgármester

2. A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása

Babicska Károly polgármester röviden ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést.

Ezt követően a Képviselő-testület nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül, az alábbi határozatot hozza.

54/2020. (09.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 2021-2035. évre vonatkozó víziközmű (szennyvíz) gördülő fejlesztési tervről szóló előterjesztést és azt az alábbiak szerint fogadja el:


- a DMRV víziközmű-szolgáltató által készített beruházási, felújítási és pótlási tervet jóváhagyja,
- az önkormányzat, mint ellátásért felelős 2021-ben beruházást nem tervez, az azt követő időszakra még nem alakult ki a beruházási elképzelés.


Határidő: azonnal


Felelős: Babicska Károly polgármester


Ezt követően, mivel további kérdés, interpelláció nem volt, a polgármester az ülést berekeszti.

kmf


Babicska Károly
polgármester


Kapás Ildikó
jegyző


Dávid Ádám János
hitelesítő


Vándornyik Eszter
hitelesítő